Приложение к приказу
от 11.06.2026 г. №37/3-од

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2026–2031 г.г.

№	Мероприятия	Сроки	Результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2026 г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Подковыров В.М.
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 2027–2031 годов	январь-февраль 2026 г., август 2027 г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 2027–2031 годов	Подковыров В.М.
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	в течение учебного года по графику ШМО	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Рябова Р.В, Ананьева А.Н
4	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обвновлённых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно	Наличие утвержденного списка учебников для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Рябова Р.В, Ананьева А.Н
5	Анализ соответствия материально-технической базы	Январь 2027 г.	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы	Рябова Р.В, Ананьева А.Н

	образовательной организации для реализации обновлённых ООП НОО и ООО		реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обвновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, окружного уровней, обеспечивающих реализацию обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рябова Р.В, Ананьева А.Н
7	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Октябрь 2026 г.	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Администрация ОО
8	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2026г. – январь 2027 г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Подковыров В.М.
9	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	до 01.09.2026 г.	Должностные инструкции	Подковыров В.М. Ананьева А.Н.
10	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО, ООО основной образовательной программы НОО, ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания	до 01.05.2027 г.	Основная образовательная программа НОО, ООО, в том числе рабочая программа воспитания	Подковыров В.М. Рябова Р.В, Ананьева А.Н
11	Утверждение	до	Утверждённая основная	Подковыров В.М.

	обновлённых образовательных программ НОО, ООО	30.08.2027 г.	образовательная программа НОО, ООО	Управляющий совет
12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2027 - 2028 учебный год	до 30 апреля 2027 г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Подковыров В.М. Рябова Р.В, Ананьева А.Н
13	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (модулям) и внеурочной деятельности.	до 31 августа 2027 г.	Рабочие программы по учебным предметам, учебным курсам (модулям), внеурочной деятельности.	Рябова Р.В, Ананьева А.Н .
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
14	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	сентябрь 2026 г.	План методической работы	Руководители ШМО
15	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	в течение учебного года в соответствии с планами ШМО	Планы работы ШМО.	Руководители ШМО
16	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	в течение всего периода с 2026 по 2031 г.г.	Планы работы ШМО.	Руководители ШМО
17	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на	ежегодно с 2027 по 2031 годы	План ВШК на учебный год	Подковыров В.М. Рябова Р.В, Ананьева А.Н

	обновлённые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО			
18	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	ежегодно с 2026 по 2031 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год.	Подковыров В.М. Рябова Р.В, Ананьева А.Н
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
19	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников	январь 2027 года, ежегодно в периодс 2027 по 2031 г.г.	Информационная справка зам директорапо УВР	Рябова Р.В,
20	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	ежегодно в течение всего периода с 2026 по 2031 г.г.	План курсовой подготовки работников, реализующих ООП НОО и ООО	Афонина Е.А.
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
20	Размещение на сайте образовательной организации информационных	в течение всего периода	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических	Рябова Р.В,

	материалов о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО		материалов	
21	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	апрель 2027 г.	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Классные руководители Администрация ОО
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
22	Формирование МТБ	весь период		Подковыров В.М. Рябова Р.В, Ананьева А.Н